

Building the Digital Future of Infrastructure

BIM, Digital Twin & Smart Construction in Practice

2026. 2.



1. TAESUNG SNI 소개

“Leading Company for Smart Construction ”



태성에스엔아이는
스마트 건설 분야의
글로벌 리더가 되겠습니다.

태성에스엔아이는
BIM, Big Data, AI를 기반으로
스마트(Smart) 하고,
지능형으로 통합 연결된(Networked),
혁신적인(Innovative) 솔루션을
건설산업 전반에 제공합니다.

끊임없는 도전과 혁신, 열정으로
스마트건설 분야에
글로벌 리더가 되겠습니다.



1. TAESUNG SNI 소개



한국 최대 규모
인프라 BIM 전문회사
(BIM 관련 기술진 100명)



글로벌 BIM 수행
싱가포르 지사 (2016~)
일본 법인 보유 (2024~)



약 350건의
성공 프로젝트
사례 보유



자체 개발
스마트건설 솔루션
XiteReady 보유



민간기업 최초
ISO19650(BIM),
ISO9001(품질) 인증



CSI 대전, 부산 등
거점 지역
오피스 운영 (총 5곳)




Autodesk
Bentley 공식
인증교육기관




자체 BIM-GIS
플랫폼 및
드론 팀 보유

1. TAESUNG SNI 소개

태성에스엔아이의 스마트 건설기술 (Smart Construction Technology)



Specialist,
Solutions



Supporting



발주처 (Employer)
건설사 (Contractor)
설계사 (Engineer)
연구기관 (Researcher)







* CDE (Common Data Environment)
DfMA (Design for Manufacturing and Assembly)

1. TAESUNG SNI 소개

태성에스엔아이의 스마트 건설기술 (Smart Construction Technology)

Infrastructure Project의 전 생애주기에 걸친
스마트건설 서비스/솔루션을 제공합니다.



태성에스엔아이가 직접 개발한 프로그램 및 수많은
프로젝트에서 검증된 솔루션으로 성공적인 사업 수행을
지원합니다.

1. TAESUNG SNI 소개

TAESUNG SNI의 Technical Inventory


구분	항목	개요
기술 환경	BIM 기반 워크플로우	글로벌 프로젝트에서 요구되는 BIM(Building Information Modeling) 기반 정보 구축·조정·승인 절차 등 워크플로우 준수
기술 환경	ISO 19650 준수 CDE	ISO 19650에 준거한 CDE 기반 데이터 관리 및 협업 환경
기술 환경	원격 협업 기반 BIM/CDE	BIM/CIM 및 CDE 기반의 원격 협업 체계
기술 환경	BIM 기반 업무 데이터 분석	Power BI를 활용한 데이터 분석
기술 환경	BIM 기반 프로젝트 관리 대시보드	BIM-GIS 뷰어 기반, 다양한 현장 데이터와 연계된 스마트 대시보드
설계	BIM 라이브러리 기반 모델 작성 효율화	- Excel 연계를 통한 스마트 BIM 라이브러리 구축 및 활용 - Dynamo 등 비주얼 프로그래밍 활용
설계	BIM 기반 3D 가상 현장 구축	- BIM + GIS + 포인트 클라우드를 기반으로 한 가상 현장 구축 - 필요 시 AR 연계 확인 가
설계	BIM 및 AR 활용 시설 계획 검토	- BIM 및 AR 기술을 활용한 실제 현장 기반 시설 계획 검토 - GIS 및 마커를 활용한 위치·방향 인식
설계	BIM 기반 성과물 작성 (도면 및 수량)	BIM 모델로부터 2D 도면 추출 및 물량 산출
설계	3D 철근 상세 모델 개발	철근 상세 모델 구축을 통한 시공성 검토, 도면 작성 및 물량 산출
시공	BIM 기반 시공성 검토	상세 시공 모델을 활용한 시공성 검토

1. TAESUNG SNI 소개

TAESUNG SNI의 Technical Inventory

구분	항목	개요
시공	4D 기반 공정 검토 및 관리	• 3D + 시간 정보를 활용한 4D 시공 공정 상세 검토 및 관리
시공	5D 기반 비용 검토 및 관리	• 3D + 공정 + 비용 정보를 활용한 5D 시공 공정 상세 검토 및 관리
시공	BIM 기반 안전 관리	• BIM을 기반으로 한 안전 관련 데이터 관리 및 안전 리스크 요인 검토
시공	BIM 기반 VR 안전 교육	• BIM을 기반으로 VR 게임 요소를 도입한 작업자 안전 교육 콘텐츠
시공	가상 건설기계 시뮬레이션	• BIM 기반 가상 현장에서 3차원 건설기계 모델을 활용한 시공 계획 검토
시공	VR 모션캡처 기반 작업자 아바타 시뮬레이션	• VR 공간 내 아바타를 모션캡처로 제어하여 작업 안전성 검토
시공	AR 기반 건설기계 운용 계획	• AR 기반 건설기계 라이브러리를 활용한 운용 계획
시공	XR 기반 건설기계 운용 계획	• XR 기반 건설기계 라이브러리를 활용한 운용 계획
시공	As-Built 모델 구축	• 준공 현황을 반영하고 유지관리·자산관리에 필요한 정보를 포함한 모델 구축
유지관리	AR 기반 시설 관리	• AR을 활용하여 시설 위치 및 유지관리 정보 확인
유지관리	시설 디지털 트윈	• 시설 디지털 트윈 구축을 통해 운영, 유지관리 및 자산관리 업무에 활용

1. TAESUNG SNI 소개



1. TAESUNG SNI 소개



Head Office (Seoul)

7 F, Hong Woo B/D,
Gangnam-gu, Seoul, Korea



Global Office (Singapore)

10 Anson Road International
Plaza #05-01 Singapore



Japan Office (Tokyo)

6F, Prime Nihonbashi B/D Nihonbashihamachō,
3-35-6 Chuo City, Tokyo, Japan



CSI Daejeon

21, Dunsan-ro 137beon-gil,
Seo-gu, Daejeon, Korea



CSI Busan

Jungang-daero, Dong-gu
Busan, Korea



1. TAESUNG SNI 소개

- 태성 SNI는 5개 지역을 기반으로, 고객사 및 협력사와 함께 BIM 및 CDE 기반의 온라인 협업을 진행하고 있습니다.

작업 기준 및 절차서



ISO 19650 등을 반영한 업무 기준

데이터 분석 대시보드



MS Power BI를 기반으로 한
데이터 분석



Task Team 1

Task Team 2

Task Team 3

Task Team 4

태성SNI의
협업 환경

통합 커뮤니케이션 도구



Microsoft Teams를
기반으로 한 커뮤니케이션

클라우드 기반 통합 모델 환경



CDE를 기반으로 한 BIM 협업

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

싱가포르 주요 프로젝트

● 철도 ● 도로 ● 항만 ● 단지 ● 플랜트

01 T301 / T3008 Rail & Bus Depot
2016.04~2026
Construction Stage

COMPLETED
02 T308 Rail & Station
2016.06~2024.06
Construction Stage


03 N101 Road
2019.02~2026.11
Design & Construction

04 N102 Road
2019.02~2026.11
Design & Construction

05 N106 Road
2018.03~2024.11
Design & Construction

06 N111 Road
2019.02~2026.11
Design & Construction

07 N113 Road
2020.02~2026.11
Design & Construction



08 N115 Road
2020.02~2026.11
Design & Construction

09 TTP2 Port
2018.12~2027.03
Construction Stage

COMPLETED
10 PDD Land
2018.09~2020.7
Construction Stage

COMPLETED
11 MPA R&D Port
2020.01~2021.03
Government R&D

12 J110 Rail & Station
2020.05~2026.12
Design & Construction



COMPLETED
13 C190 Rail Test Track
2020.04~2025.03
Design & Construction

14 Project SPRING
2022.02~2024.04
Design & Construction

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

Singapore T308 Rail & Station (Marine Parade Station)

Thomson-East Coast Line T308, Singapore



1. Total Length : L=1.78 km

2. Tunnel

- 2 Nos. EPB TBMs Twin Tunnel : L=1.34km
- 3 Nos. Cross Passages
- Cut & Cover Tunnel : L=154m (Long Subway)

3. Station (Top Down & Bottom Up)

- TE27 Marine Terrace Station : L=286m
(Including TBM Launching Shaft : L=40m)

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르




Clash Detection and Resolution

•Working session by Navisworks


Clash Detective								
Archi Vs ECS ⚠			Last Run: Tuesday, April 04, 2017 1:34:44 PM					
			Clashes - Total: 206 (Open: 206 Closed: 0)					
	Name	Status	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved
⚠	Archi Vs ECS	Old	206	0	34	172	0	0
⚠	Archi Vs TVS	Old	16	0	0	0	0	16
	ARC VS FPS	Done	296	296	0	0	0	0
⚠	Archi & ECS Vs FPS	Old	551	0	18	533	0	0
	ECS VS FPS	Done	377	377	0	0	0	0

•Clash detection on Concourse Level

•M&E Model update as per Working session conclusion



•Working session Conclusion



•Result

Clash Detective								
ARC & ECS VS FPS			Last Run: Wednesday, November 08, 2017 8:28:14 PM					
			Clashes - Total: 357 (Open: 357 Closed: 0)					
	Name	Status	Clashes	New	Active	Reviewed	Approved	Resolved
	ARC VS ECS	Done	152	152	0	0	0	0
	ARC VS TVS	Done	14	14	0	0	0	0
	ARC VS FPS	Done	148	148	0	0	0	0
	ARC & ECS VS FPS	Done	357	357	0	0	0	0
	ECS VS FPS	Done	77	77	0	0	0	0

	ARC vs ECS	ARC vs FPS	ARC & ECS vs FPS	ECS vs FPS
Working Session	206	296	551	377
Model update	152	148	357	77

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

Clash Detection and Resolution



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르


Singapore T308 Rail & Station (Marine Parade Station)

Video



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

Singapore Integrated Train Testing Centre (C190)



1. Test Track

- 15.1 km
- H/S, Endurance, P&I Test Track

2. Civil & Structural

- 1.6 km Viaduct
- 2.7 km Retaining Wall
- 2.6 km Road
- 1 no. Underpass






3. Main Buildings

- Integrated Workshop & Admin
- Operation Control Centre

4. Arch, E&M Services/System

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

■ Singapore Integrated Train Testing Centre (C190)



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

Singapore Integrated Train Testing Centre (C190)


Video



Singapore Rail Test Centre

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

Singapore East Coast Integrated Depot (T301 Rail and Bus Depot)



1. Rail Depot (DTL, TEL, EWL)

- 26ha
- 6 Stories / Total 985 cars

2. Bus Depot

- 4ha
- 5 Stories / Total 815 cars

3. Reception Tunnel

- (L)1,250x(W)10.5~37.4x(D)21m


44 ha = 66 ×



The World's largest
rail and bus depot

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

Singapore East Coast Integrated Depot (T301 Rail and Bus Depot)



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

Singapore East Coast Integrated Depot (T301 Rail and Bus Depot)



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

■ Singapore NSC

Video



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 싱가포르

Singapore NSC

Video



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

한국 주요 프로젝트

● 철도 ● 도로 ● 항만 ● 단지 ● 플랜트

- 01 김포-파주 고속도로 2공구 / 한국도로공사 (현대건설)
2020~ / 시공단계 / TBM 터널
- 02 계양-강화 고속도로 / 한국도로공사
2024~ / 설계단계 / 도로인프라 (교량, 터널 등)
- 03 영동대로 지하공간 복합개발/서울시 (현대건설)
2024~ /시공단계 / 한국최대규모 지하공간개발
- 04 용인반도체 클러스터 : 일반산업단지조성공사/ SK ecoplant
2024~ /시공단계 / 반도체공장을 위한 인프라시설
- 05 강릉-제진 철도공사 /국가철도공단/ 동부건설 등
2021~ /설계 · 시공단계/ 철도인프라 (교량, 터널 등)
- 06 고덕대교 / 한국도로공사(현대건설)
2018~2024 / 시공단계 / 콘크리트 사장교




2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

■ 강릉~제진 철도건설공사 : 전면 BIM 설계도입의 본격화

- 전면적인 BIM 설계는 단순한 설계 성과물 작성에 그치지 않고, 관계 기관과의 협의, 환경영향 평가 등 다양한 분야에서 활용
- 설계 완료 이후에는 시공사가 시공 준비를 위한 이해 자료 및 참고 자료로도 활용

Video




2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

■ 강릉~제진 철도건설공사 : BIM 기반 설계 성과물 작성

- BIM 모델과 연계하여 도면 및 물량 정보를 추출

BIM모델로부터 도면 작성



도면추출
(작성)

↓ 수량추출 (작성)

수량산출서

구분	구분명	구분코드	구분단위	구분수량	구분단가	구분총액	구분비율
철근	철근 (R)	001	m	1000	1000	1000	100%
	철근 (R)	002	m	1000	1000	1000	100%
	철근 (R)	003	m	1000	1000	1000	100%
	철근 (R)	004	m	1000	1000	1000	100%
콘크리트	콘크리트 (C)	001	m³	1000	1000	1000	100%
	콘크리트 (C)	002	m³	1000	1000	1000	100%
	콘크리트 (C)	003	m³	1000	1000	1000	100%
	콘크리트 (C)	004	m³	1000	1000	1000	100%
모래	모래 (S)	001	m³	1000	1000	1000	100%
	모래 (S)	002	m³	1000	1000	1000	100%
	모래 (S)	003	m³	1000	1000	1000	100%
	모래 (S)	004	m³	1000	1000	1000	100%
자갈	자갈 (G)	001	m³	1000	1000	1000	100%
	자갈 (G)	002	m³	1000	1000	1000	100%
	자갈 (G)	003	m³	1000	1000	1000	100%
	자갈 (G)	004	m³	1000	1000	1000	100%


2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

■ 강릉~제진 철도건설공사 : BIM 기반 설계 성과물 작성

- BIM 모델과 연계하여 도면 및 물량 정보를 추출


BIM 기반 도면 추출 가능 비율

BIM 도면과 수작업 도면의 비율



BIM 기반 물량 산출 가능 비율

자동 vs 연계 vs 수동 물량 산출




2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

■ 시공 단계 BIM 적용의 본격화 : 한국도로공사 최초의 공식 전 공정 BIM 파일럿 사업(시공성 검토 중심)

- 2018년부터 2025년 1월까지, 약 5년간 수행된 한국도로공사 최초의 BIM 파일럿 사업을 담당
- 세계 최장 콘크리트 사장교를 대상으로, 전 구간 철근콘크리트 모델의 구축 및 검토 수행

コンクリート斜張橋全区間の鉄筋モデル構築


Video




2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

■ 시공 단계 BIM 적용의 본격화 : 한국도로공사 최초의 공식 전 공정 BIM 파일럿 사업(시공성 검토 중심)


- 철근을 포함한 모든 부재 모델을 기반으로 구조물 시공 상세 검토 수행





정면도



측면도



평면도



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

영동대로 지하공간 복합개발 (시공단계BIM)



한국 최대 규모의 지하공간 개발 프로젝트

사업 위치	서울특별시 강남구 코엑스 사거리 ~ 삼성역 사거리 약 1km 구간
공사 규모	시설 면적: 210,000㎡ 지상부: 12,000㎡ 규모의 녹지 광장 총 사업비: 약 1조 원
공사 기간	2024년 11월 ~ 2028년 10월 (총 48개월)
주요 업무 내용	유지관리 단계까지 고려한 BIM 수행 체계 구축 시공 단계 4D 시뮬레이션 5D 시뮬레이션 기반 단계별 공사비 관리 주요 리스크 요소에 대한 사전 대응 방안 검토 시공 시 및 자재 반입 시 신공법 검토 주요 시공 구간별 공정 시뮬레이션 PSC 구조물 시공성 상세 검토 단계별 가설 계획에 대한 상세 검토 가설 및 토공 관리 지하 구조물과 주변 시설물에 대한 간섭 검토 및 영향 분석 기존 구조물 철거 및 신규 구조물 설치를 위한 가설 계획

발주 기관



서울특별시

시공 단계 건설사업 관리

제1공구

시공 **IDL** DL E&C

BIM **TAESUNG SNI**

제2공구

시공  현대건설

BIM **TAESUNG SNI**

제3공구

시공  현대건설

BIM **TAESUNG SNI**

제4공구





시공  롯데건설

BIM **TAESUNG SNI**

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

영동대로 지하공간 복합개발 (시공단계BIM)

한국 최대 규모의 지하공간 개발 프로젝트




2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

영동대로 지하공간 복합개발 (시공단계BIM)

한국 최대 규모의 지하공간 개발 프로젝트

❖ 지하차도 상부 슬래브 시공시 교통 처리를 고려한 시공 방법 검토



결과


- 지하차도 상부 거더형 지보공 설치에 따른 교통 처리 및 차량 검토 수행 (왕복 8차로 유지)
- 도로 시설 한계를 초과하는 공간을 확보하여, 시공 중에도 지하차도를 통행하는 차량과의 간섭 발생 없음

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

영동대로 지하공간 복합개발 (시공단계BIM)

한국 최대 규모의 지하공간 개발 프로젝트

❖ 토공 장비 운용 및 간섭 검토



결과

- 굴착기 크기에 비해 가설 공간이 협소하여, 작업 구역 내 장비 투입 시 장비 반입 방법에 대한 사전 검토가 필요
- 최대 굴착 반경 9.9m 범위 내에서, 중앙 기둥과의 간섭에 유의하며 시공을 진행해야 함


2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

영동대로 지하공간 복합개발 (시공단계BIM)

한국 최대 규모의 지하공간 개발 프로젝트


4D 시뮬레이션

Video



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 (시공 BIM)







한국 최대 규모의 반도체 특화 클러스터

공사 규모	단지부 및 진입도로 토공, 도로, 구조물(철근 포함)
과업 기간	2021.11 ~ 2022. 03 (48개월) 전체사업 기간 : 2021 ~ 2027 실시설계 BIM : 2021.11 ~ 2022.07 시공 BIM : 2024.05 ~ 2025.06
과업 내용	- BIM 모델(LOD 300 ~ 350) 구축 단지부 및 진입도로 - 공종별 실시설계사항 모델 구현 - 교량공 철근 모델 반영 - 지하차도 가시설 모델 반영 - 실시설계도서 설계오류 검토서 작성 - 공종간 간섭검토서 작성 4D 시뮬레이션 (공정표 검토 등) - BIM 모델 활용 동영상 제작 - 장비운용 시뮬레이션

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 (시공 BIM)



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 한국

용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업 (시공 BIM)

4D 시뮬레이션

Video



2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 일본

일본 주요 프로젝트

● 철도 ● 도로 ● 항만 ● 플랜트






- 01 도쿄 외곽순환도로 중앙 분기점 공사
- 02 아라카와 교량
- 03 도쿄 외곽순환도로 오이즈미 남부구간 공사
- 04 도쿄 국제공항(하네다) 접근 철도 역 통합 개량 및 토목 구조물 축조 공사

- 05 신도메이 고속도로 가와니시 공사
- 06 게이큐 하네다 인입선 공사
- 07 오지 급수시설
- 08 홋카이도 신칸센 삿포로 고가교 공사




- 09 신메이신 고속도로 가지노하라 터널 공사
- 10 도메이 고속도로 오타가와 교량 교체 공사

2. TAESUNG SNI 주요 수행사업 소개 : 일본

아라카와 교량 교체 공사



도쿄국제공항 접근 철도 역사 개량 및 교량 하부 구조물 축조 공사




Key Point

- 일본 국토교통성 BIM/CIM 가이드라인에는 철도 분야 지침이 별도로 제공되지 않아, 타 인프라 분야 가이드라인을 준용하여 BIM/CIM을 구축·활용
- 레이저 스캐닝 등을 통해 취득한 점군 데이터 기반의 Reality Modeling을 적극 활용하여, 기존 구조물과 시공 조건을 정밀하게 반영


3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

■ 건설 현장의 Digital Twin



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

XITE READY



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

가상건설 장비 시뮬레이션 기술


- 현재의 검토 방식 : 2D 도면과 공정표 등의 텍스트 정보를 바탕으로, 기술자가 종합적으로 판단
- 가상건설 검토 : 가상 현장 내에서 공정 + 장비 모델 + 작업자 아바타 모델을 활용한 입체적 검토

Video

Virtual Construction




Real Construction



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

가상건설 장비 시뮬레이션 기술


- 기존의 전통적인 장비 운영 검토의 한계를 BIM과 가상 장비 라이브러리 기반의 가상건설기술로 극복



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

가상건설 장비 시뮬레이션 기술

- BIM 기반 가상건설 검토 및 시뮬레이션은 다양한 시나리오에 적용 가능
- 계측·센서·GPS 정보 등과 연계하여 활용 가능



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

가상건설 장비 시뮬레이션 기술

Video



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

BIM 기반 VR 안전 교육

- 설계 단계 : BIM을 활용하여 설계 내용의 안전성을 사전에 검토하고, 안전 관련 정보를 통합 관리
- 시공 단계 : 현장의 위험 요소를 가시화하고, 관련 정보를 통합하여 중점 관리

Video



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

VR motion capture-based avatar simulation

Video



作業動作シミュレーション(複数作業者シミュレーション可能)

3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

AR-based equipment operation plan

Video



実際機械と同じスペックを持っているARモデル

3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

AR-based facility management

Video



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady


Facility digital twin for Operation

Video



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

BIM-based project management dashboard



3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

BIM-based project management dashboard

Video




3. TAESUNG SNI's Solution : XiteReady

■ Paperless 검측 / 한국도로공사 10개 현장 활용 중

Video

Smart Supervision of Construction

ex-SSOC



ex 한국도로공사

Built on XiteReady Insight Platform

XITE READY
TAESUNG SNI

Thank You

Abstract blue wavy lines flowing across the bottom half of the slide.